
VE-projekter som løftestang for værdiskabelse
sammen med et lokalområde

Jakob Sønderskov Weber, Chef for Miljø og Grøn omstilling, Kolding kommune
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Nogle gange lykkes vi – nogle gange lærer vi
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”Vi vil ikke vente til en høringsfase med at se hvilke hensyn i vil tage til os –
vi vil vide det nu!”

”I ødelægger mulighederne for at fortsætte den gode udvikling i vores 
lokalområde”

”Men vi ved godt at hvis det her projekt bliver lukket ned – så er det kun et 
spørgsmål om tid før en ny udvikler banker på igen. Og så er vi lige vidt.”



Anbefaling fra Center for Borgerdialog, Anne Tortzen:
Ofte er borgernes modstand mod en beslutning der har konsekvenser for 
deres lokalområde, udtryk for at beskytte noget de oplever som værdifuldt.

Forskningen viser at borgerne er optaget af to former for retfærdighed:
- Processuel retfærdighed (transparens og reel indflydelse)
- Fordelingsretfærdighed (hvem bliver vindere og tabere i beslutningen)

Glem Not i my backyard – borgerne kan godt se hvilken vej udviklingen går, 
men de vil behandles respektfuldt og have del i værdiskabelsen
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Den politiske ramme for etablering af VE-anlæg i Kolding kommune

Politiske principper for etablering af VE-anlæg (byrådet 23.2.2021)
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Uddrag:

 Mål om min. 50% af kommunens samlede elforbrug skal i 2030 ske på lokal VE.

 Vi anerkender at større VE-anlæg påvirker lokalområdet. Etablering af større VE-anlæg skal 
derfor ske i samarbejde med lokalområdet og give noget til lokalsamfundet, så der skabes en 
bred lokal forankring og opbakning.

 Etablering af VE-anlæg skal understøtte de øvrige indsatsområder i bæredygtighedsstrategien, 
fx grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, landskabshensyn og natur.



Der er en klar politisk retning at bygge på: 
Projekterne kommer kun op, hvis vi sammen kan skabe lokal accept 

Dialoggruppe
Sammen med lokalråd 
og 2-3 lokale der ikke er 
lodsejere i projekter
Udvikler med et mandat
4-6 møder over helst 3 
måneder
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Håndtere bekymringer & finde merværdier
Fastlægger ydergrænsen – dele der skal fjernes?
”Vi vil ikke have et anlæg på begge sider – garanti”
Tilpasning af areal til solceller efter landskabet - opdeling
Friholde landskabelige udsigtslinjer og skovbryn
Slørende beplantning
Trafik i anlægsfasen ?
Natur – grundvand – trafiksikkerhed – andet lokalt relevant

Obs: Vi snakker slet ikke om Grøn Pulje undervejs

Forhåndsdialog og tværfaglig tilgang som metode



Modellen med tværfaglig forhåndsdialog før ansøgning

Operatør/lodsejer 
henvender sig om 

areal m. 
forhåndsaftaler

Orienteringsmøde
Forhåndsdialogfase 
med nogle naboer 

samt lokalråd

Borgermøde m 
politisk deltagelse: Er 
der nødvendig grad 

af opbakning?

Hvis opbakning: 
Ansøgning modtages 

i kommunen

Hvis ikke: fornyet 
lokal 

dialogfase/lukkes

Planlovsproces m. 
høringsfase inkl. 

borgermøde

Endelig politisk 
behandling



• I alt ca. 344 ha

• Ca. 218 ha anvendes til 
solcelleanlæg (130 hektar i 
Kolding Kommune)

• Ca. 126 ha anvendes til 
rekreative og 
naturmæssige tiltag

• Forventet produktion på 
248.000 MWh/år ~ 
strømforbruget for ca. 
50.000 husstande

• Tæt adgang til elnettet

Viuf Projektområde, opkøbsmodel



Viuf: natur tiltag
Projektets naturelementer vil bestå af

• 80 ha nye lysåbne naturtyper
• 20 ha gammel biodiversitetsskov
• 2 km åbning af rørlagt vandløb
• 16 nye vandhuller / paddeskrab
• Større sammenhængende vådområder
• 1 ha ny skov / lund
• Korridorer til vildtet
• Frivillig tinglysning af gammel skov og nye 

naturarealer 
• Den nye lysåbne natur vil blive plejet med 

ekstensiv naturgræsning af kvæg eller 
heste.  

• Stierne vil blive placeret uden for 
eventuelle hegninger med græssende dyr. 

Særligt fokus på 
Løvfrøen, Hyla arborea



Rekreative tiltag

Projektets rekreative elementer vil bestå af

• Informationsskilte ved områdets indgange

• Fire markerede vandre- og løberuter

• Shelterplads og opholdsmuligheder i 
skoven

• Udsigtstårne og madpakkehus til 
skolebørn

• Områder med bordebænkesæt, bålplads 
og naturlige lege-elementer

• Fodgængertunnel til Viuf by



Andet (Koldingsiden)

Grundvandsbeskyttelse:
75% af BNBO + grundvandsdannende opland 
omlægges fra kornareal til natur/solceller 
(uden udgift for vandværk) Tinglyses

BE etablerer en cykeltunnel fra Viuf under 
hovedvejen

BE etablerer hyperladerstation kommende 
Rema1000

Samt lovpligtig Grøn Pulje på ca. 5 mio kr
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Nagbøl projektet, netto 80 ha sol, lejemodel (Jysk Energi)

Friholde arealer ud mod landsby
Stier – rekreative opholdsarealer
Tilbud om medejerskab 37*25.000,-
Cykelsti – trafiksikker skolevej
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Farris-projektet, netto 250 ha sol + 4 møller, lejemodel, European Energy

Natur, sø, stier
2* 200.000 årligt til 
de to landsbyer 
(baseret på 
strømpris)
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Fløjbjerg-projektet. Netto 115 ha sol, lejemodel, Amplio

Natur, stier, shelterplads
Vandløbsåbning
Udvidelse af naturareal
2*1,5 mio kr til 2 
landsbyer
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Andst-projektetn netto 307 ha sol, 2 kommuner, opkøbsmodel
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Ny natur ca 85 ha
Cykelsti og tunnel under 
landevejen
Vandløbsåbning
Minivådområde
Brak i motorvejstrace
Energifællesskab med billig 
strøm i 10 år indenfor 1½ km



VE med større lokal accept og merværdier - konkrete anbefalinger
• Hav et klart politisk udgangspunkt: Projektet skal gøre sig fortjent i lokalområdet
• Det politiske mandat skal fornyes løbende
• VE med lokal synergi kræver tværfaglig tilgang (klimaplan, landsskabsforvaltning, borgerinddragelse, 

natur, grundvand og planlægning)
• Forhåndsdialog før politisk stillingtagen: Lokale repræsentanter skal tidligt ind i tilpasningen af 

projektskitsen
• Valget af lokale repræsentanter er helt afgørende
• Undgå ansøgninger og specielt kort i sagen før første informationsmøde
• Udvikler er ikke bundet af forhåndsdialogen – det er lokalområdets anbefalinger
• Standardløsninger er no-go: demonstrer lydhørhed overfor lokalområdets bekymringer og ønsker –

dernæst faglighed.
• Beslutningsreferater fra møderækken må gerne deles undervejs
• Vær klar til at de vigtigste lokale synergier skifter fra projekt til projekt
• Hold forhåndsdialogfasen kort - helst max 3 måneder
• Projekter på +200 ha og kort adgang til tilslutningspunkt har størst mulighed for merværdi
• Udviklerne har forskellige modeller (leje eller opkøb) og det gør stor forskel for langsigtede resultater
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Solceller og grundvandspåvirkning – går det? 
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Kæmpe solcelleflade – risiko for 
behandlet med PFAS?
Løbende dialog BE-KK. KL/MST. DTU
§25 vilkår: Dokumentation for at den 
konkrete paneltype ikke afgiver 22 
PFAS
DTU er ved at udvikle analysemetode
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