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Haderslev
VE-planlaegning

Inspiration til etablering af tidlig borgerinvolvering

Til fremme af VE-planlaegning
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= Kommune

Bymonster

« 1 hovedby (Haderslev)
« 2 centerbyer (Vojens og Gram)
« 11 lokalbyer

* 29 landdistrikter

(halvdelen af befolkningen

bor i landdistrikterne)
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Samarbejde mellem

Haderslev Kommune og
SDU

Baggrund

Haderslev Kommune har siden 2022 arbejdet med nye metoder til tidlig
borgerinddragelse i forbindelse med VE

. Arbejdet er gennemfert gennem tre pilotprojekter for solenergi

. Forlebet er blevet understottet af et forsknings- og udviklingssamarbejde med
Center for Landdistriksforskning ved SDU.

. Samarbejdet har haft fokus pa borgerinddragelse, lokal udvikling og lokal

vaerdiskabelse i forbindelse med VE-projekter
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Haderslev
Kommune

Politisk prioritering

Politisk Beslutning og Pilotprojekter

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede i september 2022 at
igangsaette kommune- og lokalplanlaagning for pilotprojekter med

solenergianlaeg.

Interesse og Ansegninger

Tre pilotprojekter valgt i 2022

Stor interesse fra lokale akterer og energiselskaber for at etablere

solenergianlaeg.

Projektforslag - solcelleanlaeg

Projekterne opdeles i to hovedtyper baseret pa sterrelse og ejerforhold.

a op til 700 hektar,

2022
31.0ktober

Kommunalbestyrelse

Afsogning af
pilotprojekter

2024
Juni - September

Politisk igangsastning

2022
27.September

Kommunalbestyrelse

Planlaegning for

Beslutning
pilotprojekter

2023
Januar - Maj

Forberedelze
Forhandsdialog

2023 - 2024
Maj - Juli

Forhandsdialog
Gummisteviemoder,
borgermoder og
arbejdsgrupper

2024
Oktober -
December

Evaluering af
forhandsdialog og
SDU samarbejde

. Den farste type projekter omfatter meget store arealer F
hvor kommeércielle ‘energiselskaber gnsker at opkaebe eller leje jord.

. Den anden type projekter omfatter mellemstore eller store arealer pa 40-120
hektar og udspringer af lokale initiativer.

Politisk prioriotering
. Tidlig dialog med bererte borgere
2025 2025

Hvad har vi Llaert? Hvor ervi nu?




Projektets tidslinje

% H a d c rSLeV 31.;‘;::her 2?-5::::'““"
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Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelse

Afseogning af Planlzagning for
pilotprojekter

2023
Januar - Maj

Forberedelse
Forhandsdialog

Forhandsdialog oz

g o c c ° i | handsdial
. Gummistevlemeder: gature i projektomraderne g Cummistovlemoger,
. : borgermoder og
. Borgermeder: felles informationsgrundlag , arbejdsgrupper

. Arbejdsgrupper: lokal sparring og tilpasninger ' hodl _
2024 December

Juni - tember
sep Evaluering af

Politisk igangsaetning . f;glljindsdia;:jgdng
. samarbejde

2025 2025

Hvad har vi Llaert? Hvor ervi nu?




Projektets tidslinje

2022 2022

% Haderslev o 27.Septomber
‘Q’ Ko m m LI ne Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelse

Afseogning af Planlzagning for

pilotprojekter

2023
Januar - Maj

Beslutning Forberedelse
pilotprojekter Forhandsdialog

Borgernes centrale bekymringer e
. Landskab og udsigt o | oo,
. Stgj, refleksioner og anlaegsfase :ﬂ;‘:ﬂ;ﬁ
. Veaerdiforringelse og kompensation - ooz
. Lokal splittelse og usikkerhed for kommunens proces 2028 December
Juni - September Evaluering af

Politisk igangs=etning . forhandsdialog og
all - SDU samarbejde |

2025 2025

Hvad har vi Llaert? Hvor ervi nu?




55

Evaluering — Centrale Konklusioner

Haderslev
Kommune

God facilitering og kommunikation

Arbejdsgrupper fungerer — men kraever ressourcer
Utydelig indflydelse skabte usikkerhed hos borgere

Projektets tidslinje

2022 2022
31.0ktober 27.S5eptember

Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelse

Afseogning af Planlzagning for
pilotprojekter

Beslutning
pilotprojekter

2024
Juni - September

Politisk igangsastning

Hvad har vi Llaert?

2023
Januar - Maj

Forberedelze
Forhandsdialog

2023 - 2024
Maj - Juli
Forhandsdialog
Gummisteviemoder,

borgermoder og
arbejdsgrupper
2024

Oktober -

December

Evaluering af

forhandsdialog og
SDU samarbejde |

2025

Hvor &r vi nu?
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Anbefa

linger

Tydeligt formal og abenhed omkring indflydelse

Storre stotte til lokale aktorer

Endnu tidligere dialog og workshops inden projekter er

fastbestemt

Mulighed for tredjeparts facilitering

Projektets tidslinje

2022 2022
31.0ktober 27.S5eptember

Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelse

Afseogning af Planlzagning for
pilotprojekter

Beslutning
pilotprojekter

2024
Juni - September

Politisk igangsastning

Hvad har vi Llaert?

2023
Januar - Maj

Forberedelze
Forhandsdialog

2023 - 2024
Maj - Juli
Forhandsdialog
Gummisteviemoder,
borgermoder og
arbejdsgrupper
2024
Oktober -
December

Evaluering af

forhandsdialog og
SDU samarbejde |

2025

Hvor &r vi nu?
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Haderslev
Kommune

Laering og vaerktojer

Klart formal med borgerdialogen
Klare roller (facilitator, fagperson, referant
Tydelige dagsordener og forventningsafstemning

Involvering af lokale ressourcer - kleede dem pa med
indflydelsesgrad

Systematisk opfelgning og evaluering

Projektets tidslinje

2022 2022
31.0ktober 27.S5eptember

Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelse

Planlaegning for

Afsogning af
pilotprojekter

Beslutning
pilotprojekter

2024
Juni - September

Politisk igangsastning

2023
Januar - Maj

Forberedelze
Forhandsdialog

2023 - 2024
Maj - Juli

Forhandsdialog
Gummisteviemoder,
borgermoder og
arbejdsgrupper

2024
Oktober -
December

Evaluering af

forhandsdialog og
SDU samarbejde

2025

Hvor &r vi nu?




Projektets tidslinje

% EaderSLeV 31.;‘;::her 2?-5::::'““"
D™
S ommudne Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelse
Afsogning af Planlaegning for
pilotprojekter
2023
Januar - Maj
Beslutning Forberaedelse
pilotprojekter Forhandsdialog
Hvor er vi nu? oz o
. Et solcelleprojekt ude af tre er endelige vedtaget o | Giﬁ:i";ﬁﬁ,n
. | to ude af tre projekter er der stadigvaek samarbejde . , a‘:ﬂ;mpﬁ
mellem kommune, lokal befolkning (arbejdsgrupper) og s ff: » 5 2022
bygherre ey December
. Der er ansogt om 40 Vedvarende Energi projekter i Juni - September Evaluering af
kommunen. Politisk igangsastning . : f;;:ﬁ::::ﬂx:?d:g
. Politisk besluttet at fremover skal afstemning om VE-

Projekter vaere en del af processen.

Hvad har vi Llaert?
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Haderslev
Kommune

Droftelser

Hvordan skal en eventuel afstemning
tilraetteleegges, skal den gennemfores tidligt i
processen, eller giver det mere veerdi at
gennemfere den ifobom. offentlig hering?

. Formalet?
. Skal den veere vejledende?

Vil det vaere en god ideé at gennemfere en "e-
boks undersagelse” med kvalitative
spergsmal, inden borgerinddragelses
processen igangsaettes?

FX: spergsmal som

. @nsker til proces og indflydelse?

. Hvor stor indflydelse
forventer du at have?

. Hvilke emner er vigtige for
dig?

. Hvilke bekymringer har du
ved VE?

. Hvilke muligheder ser du

ved VE?

. Hvad er formalet med en tidlig dialog
. Viden
. Indflydelse
. |_okal udvikling
. Accept?
. Hvad opfatter du som lokalt mervaerdi?
. Natur
. Faelleshus
. Energirenovering
. Medejerskab

Til sidst:

Skal fremtidens borgerinddragelse handle om at diskutere et projekt,
eller skal den handle om at diskutere lokalomradets fremtid og derefter
undersege, hvilken rolle VE kan spille i denne udvikling?
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